



Autor: Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal

Publicado: 11/07/2016 às 12:57.

Local: [Contratos](#), [Pessoa Jurídica](#).

Contrato nº 05/2016 - Campo Elétrico Engenharia

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.316.946/0001-31. **Objeto:** EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e EMPREITADA INTEGRAL, DA **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO**, INCLUINDO APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA, PARA ATENDER O SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CONSÓRCIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DO EDITAL CARTA CONVITE Nº 01/2016 E SEUS ANEXOS. **Valor Total R\$ 125.780,00** (Cento e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais). Prazo vigência - 180 dias. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de julho 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ - Presidente.

27/12/2016

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2016.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.316.946/0001-31. **Objeto:** Prorroga prazo conclusão da obra de construção de rede de distribuição trifásica com instalação de um posto de transformação a vencer em **30/04/2017**.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de dezembro de 2017.

MARIA MANEA DA CRUZ- Presidente.





28/04/2017

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2016.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.316.946/0001-31. **Objeto:** Prorroga prazo conclusão da obra de construção de rede de distribuição trifásica com instalação de um posto de transformação a vencer em **30/08/2017**; e ADITIVA O VALOR TOTAL do Contrato em **R\$ 9.541,75** pelo acréscimo de quantitativo de serviços, Totalizando o Contrato em **R\$ 135.321,75** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de abril de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA - Presidente.

28/08/2017

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2016.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.316.946/0001-31. **Objeto:** Prorroga prazo conclusão da obra de construção de rede de distribuição trifásica com instalação de um posto de transformação a vencer em **30/12/2017**.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de agosto de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA - Presidente.

ANEXOS:





CONTRATO NÂº 05/2016 .../ - **Publicado:** 11/07/2016 às 12h57m - [pdf] - [1.4MB]



... ORDEM DE SERVIÇO .../ - **Publicado:** 11/07/2016 às 12h57m - [pdf] - [205.9 KB]

<https://www.nascentesdopantanal.org.br/transparencia/contratos/1059-contrato-n-05-2016-campo-eletrico-engenharia>

