Autor: Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal
Publicado: 02/06/2015 às 10:41.
Local: Contratos, Pessoa Jurídica.

Contrato nº 07/2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA** - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** execução de obras civis na construção do sistema de resíduos sólidos em consórcio do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal em Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga, incluindo equipamentos de controle de tratamento e monitoramento, triagem, compostagem e outros serviços correlatos, conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do edital. **R$ 1.576.265,12** (Um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos). Prazo vigência – 360 dias.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de junho de 2.015.

Maria Manea da Cruz – Presidente.

ACESSE O TERMO CONTRATUAL, CLICANDO NO DOCUMENTO RELACIONADO ABAIXO

05/06/2015

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS nº 01

Contrato nº 07/2015

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISMO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL neste ato representado pela sua presidente **Sra. MARIA MANEA DA CRUZ**, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada na Rua Sepotuba, nº 2529 na cidade de Lambari D'Oeste - MT, portadora da Cédula de Identidade nº. 0647.545-0 SSP-MT e inscrita no CPF sob nº. 453.292.301-87,

doravante denominado de **“CONTRATANTE”**, considerando o Processo Homologatório decorrente da Licitação Modalidade **Tomada de Preços nº 01/2015**, e **Contrato nº 07/2015**, **RESOLVE** emitir nesta data, **ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS** PARCIAL 01, a Empresa: **AGNEZINI E CIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03,com sede na Rua Pernambuco, nº 507, Bairro Jd. Santa Rosa, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, para execução do **Objeto** da Cláusula Primeira do Contrato nº 07/2015: execução de obras civis na construção do sistema de resíduos sólidos em consórcio do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal em Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga, incluindo equipamentos de controle de tratamento e monitoramento, triagem, compostagem e outros serviços correlatos, conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do EditalTomada de Preços Nº 01/2015 e aprovado pelo contratante a concedente com recursos da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Convênio nº 538/2008.

Fazem parte desta Ordem de Inicio dos Serviços o relacionado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	595,53
2	GUARITA / BALANÇA RODOVIÁRIA	
2.1	Guarita (3,00 x 5,00)m com banheiro anexo	22.106,07
3	CERCAMENTO DA ÁREA	11.372,66
6	ABASTECIMENTO DE ÁGUA / RESERVATÓRIO 10 M³	50.780,18
8.1	RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA/ÁREA DEGRADADA	10.820,87
9	DRENAGEM PLUVIAL	31.775,17
10	GALPÃO COBERTO PARA OFICINA MEC E ALMOX.	67.642,40
11	CÉLULA DE RESÍDUOS	1.452,14
11.9	DRENAGEM DE PERCOLADO E TESTEMUNHO	2.186,65
	DRENAGEM DE GÁS	7.583,93
12	TRATAMENTO DE CHORUME (1.a Etapa)	
	LAGOA DE EQUALIZAÇÃO	15.103,85
12.4	TANQUE DE ACUMULO DE CHORUME - LAGOA ANAEROBIA	4.312,47
12.8	LAGOA FACULTATIVA	1.884,19
13	USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	
13.1	GALPÃO ABERTO COBERTO PARA USINA (22,5,00 X 40,00 M)	157.966,47
14	VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS (02 unid 30,00 m² cada = 60,00 m²)	54.590,77
15.1	GALPÃO AUTO CLAVE (15,00 x 20,00 m = 300,00 m²)	123.080,57
15.1.106	Câmara Fria – RSS	2.325,56
16	UNIDADES DE TRIAGEM NOS MUNICIPIOS – Q.Marcos e Araputanga	
16.2	Abastecimento de Água/Reservatório 5M³ - 2 Unid.	49.386,83
	Total Ordem de Serviços nº 01	**614.966,31**

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de Junho de 2015.

MARIA MANEA DA CRUZ

Presidente

AGNEZINI E CIA LTDA

Jeferson Agnezini

CPF 354.139.991-00

CONTRATADA

ACESSE A ORDEM DE SERVIÇOS, CLICANDO NO DOCUMENTO RELACIONADO ABAIXO

06/07/2015

Re-Ratificação da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS nº 01

Contrato nº 07/2015

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISMO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL neste ato representado pela sua presidente **Sra. MARIA MANEA DA CRUZ**, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada na Rua Sepotuba, nº 2529 na cidade de Lambari D'Oeste - MT, portadora da Cédula de Identidade nº. 0647.545-0 SSP-MT e inscrita no CPF sob nº. 453.292.301-87, doravante denominado de **"CONTRATANTE"**, considerando o Processo Homologatório decorrente da Licitação Modalidade **Tomada de Preços nº 01/2015**, **Contrato nº 07/2015**, e considerando o atraso na readequação da terraplanagem em torno dos Galpões de Mirassol D'Oeste, não prevista em contrato e necessário para o inicio das obras, **RESOLVE** **Re-Ratificar** nesta data, para incluir o item 13.1.6 da Planilha de Serviços e alterar a data da **ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS PARCIAL 01**, a Empresa: **AGNEZINI E CIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03,com sede na Rua Pernambuco, nº 507, Bairro Jd. Santa Rosa, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, para execução do **Objeto** da Cláusula Primeira do Contrato nº 07/2015: execução de obras civis na construção do sistema de resíduos sólidos em consórcio do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal em Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga, incluindo equipamentos de controle de tratamento e monitoramento, triagem, compostagem e outros serviços correlatos, conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do EditalTomada de Preços Nº 01/2015 e aprovado pelo contratante a concedente com recursos da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Convênio nº 538/2008.

Fazem parte desta Ordem de Inicio dos Serviços o relacionado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	595,53
2	GUARITA / BALANÇA RODOVIÁRIA	
2.1	Guarita (3,00 x 5,00)m com banheiro anexo	22.106,07
3	CERCAMENTO DA ÁREA	11.372,66
6	ABASTECIMENTO DE ÁGUA / RESERVATÓRIO 10 M³	50.780,18
8.1	RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA/ÁREA DEGRADADA	10.820,87
9	DRENAGEM PLUVIAL	31.775,17
10	GALPÃO COBERTO PARA OFICINA MEC E ALMOX.	67.642,40
11	CÉLULA DE RESÍDUOS	1.452,14
11.9	DRENAGEM DE PERCOLADO E TESTEMUNHO	2.186,65
	DRENAGEM DE GÁS	7.583,93
12	TRATAMENTO DE CHORUME (1.a Etapa)	
	LAGOA DE EQUALIZAÇÃO	15.103,85
12.4	TANQUE DE ACUMULO DE CHORUME - LAGOA ANAEROBIA	4.312,47
12.8	LAGOA FACULTATIVA	1.884,19
13	USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	
13.1	GALPÃO ABERTO COBERTO PARA USINA (22,5,00 X 40,00 M)	157.966,47
13.1.6	PÁTIO EM CONCRETO PARA COMPOSTAGEM com DRENAGEM PERCOLADO 800 M²	86.799,78
14	VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS (02 unid 30,00 m² cada = 60,00 m²)	54.590,77
15.1	GALPÃO AUTO CLAVE (15,00 x 20,00 m = 300,00 m²)	123.080,57
15.1.106	Câmara Fria – RSS	2.325,56
16	UNIDADES DE TRIAGEM NOS MUNICIPIOS – Q.Marcos e Araputanga	
16.2	Abastecimento de Água/Reservatório 5M³ - 2 Unid.	49.386,83
	Total Ordem de Serviços nº 01	**701.766,09**

Re-Ratificado em São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de Julho de 2015.

MARIA MANEA DA CRUZ

Presidente

ACESSE A ORDEM DE SERVIÇOS, CLICANDO NO DOCUMENTO RELACIONADO ABAIXO

03/08/2015

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA** - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Em razão da alteração na Planilha de Serviços, altera o Valor Contratual para **R$ 1.618.455,22** (Um milhão, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), representando um acréscimo de **2,676586708634%**ao valor do contrato originário. São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de Agosto de 2.015.

Maria Manea da Cruz – Presidente.

ACESSE O TERMO ADITIVO, CLICANDO NO DOCUMENTO RELACIONADO ABAIXO

04/12/2015

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA**

LTDA - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Acréscimo de serviços necessários a execução da obra e não constantes da Planilha de Serviços contratada. Altera o Valor Contratual para **R$ 1.657.696,91**(Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de dezembro de 2.015.

Maria Manea da Cruz – Presidente.

ACESSE O TERMO CONTRATUAL, CLICANDO NO DOCUMENTO RELACIONADO ABAIXO

01/06/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA** - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Acréscimo de serviços necessários a execução da obra e não constantes da Planilha de Serviços contratada. Altera o Valor Contratual para R$ 1.727.615,27 (Um milhão, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos). Prorroga prazo contratual a vencer em 23/12/2016.

São José dos Quatro Marcos-MT, 01 de junho de 2016.

Maria Manea da Cruz – Presidente.

16/09/2016

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA**- CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Acréscimo de serviços necessários a execução da obra e não constantes da Planilha de Serviços contratada. Altera o Valor Contratual para **R$ 1.777.976,61** (Um milhão, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de setembro de 2016.

Maria Manea da Cruz – Presidente.

23/02/2017

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL. Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA** - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** ajuste, readequação e complementação dos serviços contratados e equilíbrio financeiro do contrato, resultando em ADITIVO NEGATIVO no Valor de R$ 41.350,80 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos), alterando o Valor Total para **R$ 1.736.625,81**(Um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de Fevereiro de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

17/08/2017

â€‹EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CIDESAT DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA** - CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** ajuste, readequação e complementação dos serviços contratados, resultando em ADITIVO NEGATIVO no Valor de R$ - 81.789,12 (oitenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos), alterando o Valor Total para **R$ 1.654.827,69**(Um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de agosto de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

26/10/2017

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA**- CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Acréscimo de serviços elétricos revisados para integração da planilha de obras. Altera o Valor Contratual para **R$ 1.827.504,01** (Um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quatro reais e um centavos).

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de outubro de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

28/12/2017

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA**- CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto:** Prorroga prazo contratual para 30/06/2018.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de dezembro de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

30/06/2018

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, CNPJ: 08.979.143/0001-07 Contratada: **AGNEZINI E CIA LTDA**- CNPJ sob o número 10.470.240/0001-03. **Objeto: 3.1** Altera Valor Contratual para **R$ 1.842.707,10**(Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e sete reais e dez centavos) 4.1 Prorroga prazo contratual para 30/12/2018.

São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de junho de 2018.

WEMERSON ADÃO PRATA – Presidente.

ANEXOS:

CONTRATO NÂº 07/2015 - **Publicado:** 02/06/2015 às 10h41m - [pdf] - [349.2 KB]

ORDEM DE INICIO DOS SERVIÃ‡OS NÂº 01 - **Publicado:** 02/06/2015 às 10h41m - [pdf] - [626.6 KB]

1Âº TERMO ADITIVO CONTRATO NÂº 07/2015 - **Publicado:** 02/06/2015 às 10h41m - [pdf] - [76.3 KB]

2Âº TERMO ADITIVO CONTRATO NÂº 07/2015 - **Publicado:** 02/06/2015 às 10h41m - [pdf] - [74.7 KB]

https://www.nascentesdopantanal.org.br/transparencia/contratos/1328-contrato-n-07-2015